

Priorizar no es
hacer primero
«lo peor».



Una lista de problemas todavía no es una ruta.

Si todo avanza a la vez, el equipo divide su atención entre demasiadas iniciativas.

¿Qué sostiene a qué?

Si un proceso produce datos poco confiables, primero hay que fortalecer esa base para poder medir y planear mejor.

¿Hay una urgencia activa?

Si la liquidez está en crisis, una acción inmediata de tesorería pasa al frente.

¿Cuánto puede ejecutar tu equipo?

En el Método Rumbo trabajamos con un máximo de tres frentes activos a la vez.

**Una Ruta ordena las
prioridades y asigna
responsables.**

Lo demás espera su ciclo.

**Guarda esta idea para tu próxima
reunión.**